

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого»**

Политехнический институт
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЁТ по учебной практике

Задание 2. План-график работы над ВКР

Помесячный план на 2 года, диаграмма Ганта и контрольные точки

по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»,
профиль «Искусственный интеллект»

Выполнил: студент группы 5095 С. Каримов

Руководитель: _____ / _____

Великий Новгород — 2026

Тема (рабочая): ИИ-генерация и автоматическая оценка рифмованной русской поэзии (best-of-N + самокоррекция по численному детектору рифмы). Учебная практика 1-го года = прототип конвейера (приложение «Rhymer»).

Период обучения: сентябрь 2025 — июнь 2027 (4 семестра). Ниже — помесечный план и диаграмма Ганта; включены предзащита/защита отчёта по практике и защита ВКР перед ГЭК.

Помесечный план

1-й курс

Месяц	Этап	Результат
Сен 2025	Выбор направления исследования	направление, научный руководитель
Окт 2025	Формулировка темы ВКР; старт обзора отеч. литературы	формулировка темы
Окт–Дек 2025	Отеч. литература (30–50 ист.), категоризация, регистрация eLibrary.ru	библиографический список v1
Ноя 2025	Постановка цели и задач; объект и предмет	раздел «Введение» (черновик)
Дек 2025	Гипотеза; техническое задание (ТЗ) на ВКР	ТЗ
Янв 2026	Прототип конвейера (Rhymer): RPST-оценка + генератор + best-of-N	работающее MVP-приложение
Фев–Мар 2026	Зарубежная литература (Scopus, WoS, arXiv); анализ SOTA	расширенный список 70–100 ист. (Задание 1, до 06.03.2026)
Мар–Апр 2026	План-график работы, диаграмма Ганта	(Задание 2, до 24.04.2026)
Апр–Май 2026	Поиск и обоснование данных; публичные датасеты; протокол сбора	описание набора данных (Задание 3, до 24.05.2026)
Май 2026	Спецификация: мат. постановка, метрики, окружение, пайплайн данных	спецификация (до 29.05.2026)
Июн 2026	Отчёт по учебной практике; предзащита и защита отчёта	зачёт по практике

2-й курс

Месяц	Этап	Результат
Сен 2026	Уточнение/выбор архитектуры; baseline-модель	baseline + метрики
Сен–Ноя 2026	Разработка основной модели (генерация + детектор рифмы)	основная модель v1
Окт 2026	Тезисы/статья на конференцию	поданные тезисы/статья
Ноя 2026–Янв 2027	Серия экспериментов; ведение логов	таблицы результатов, логи экспериментов
Янв 2027	Формализация задачи (тип модели, целевая функция); метрики; ограничения и допущения	формальная постановка
Фев–Мар 2027	Доработка модели по результатам; доп. эксперименты; написание глав ВКР	главы 1–3 ВКР
Апр 2027	Форматирование по ГОСТ; иллюстрации/таблицы/приложения; проверка на плагиат	сверстанный текст ВКР
Апр 2027	Презентация; предзащита; получение отзыва и рецензии	отзыв + рецензия
Май–Июн 2027	Защита ВКР перед ГЭК	диплом

Диаграмма Ганта (mermaid)




Рисунок 1 — Диаграмма Ганта плана работы над ВКР (красным — задания практики с дедлайнами; ромб — защита ВКР)

Контрольные точки (вехи)

- 06.03.2026 — расширенный список литературы (70–100) и анализ SOTA.
- 24.04.2026 — утверждённый план-график и диаграмма Ганта.
- 24.05.2026 — описание набора данных и протокол сбора.
- 29.05.2026 — спецификация (мат. постановка, метрики, окружение, пайплайн).
- Июнь 2026 — защита отчёта по учебной практике.
- Апрель 2027 — предзащита, отзыв и рецензия.
- Июнь 2027 — защита ВКР перед ГЭК.